



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเขกา จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๘๐๓๐๑ / ..... วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน  
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

เนื่องจากการดำเนินการพัฒนาตำบลตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ทำการสรุปผลและประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังรายละเอียดตามรายงานที่แนบมาทำยนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๖ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามผล รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

( นายนำภพ ไปบน )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดฯ

( นางสาวนุรีน วิชาโชค )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

( นายนางสาวเจียมจิตร นาศรีทม )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

---



( นายประเสริฐ ตั้งอุปละ )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

---



( นายกิตติ ยมโคตร )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก้าม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	มกราคม-กุมภาพันธ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	150,000	ไตรมาสที่ 4	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 4	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร จุดที่ 1 (4.00x42) 91,000 บาท จุดที่ 2 (4.00x28) 59,000 บาท	150,000	มกราคม-กุมภาพันธ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	150,000	ไตรมาสที่ 4	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	มีนาคม-เมษายน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	150,000	ไตรมาสที่ 4	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 6	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	พฤษภาคม-มิถุนายน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	150,000	ไตรมาสที่ 4	
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 7	รางระบายน้ำยาว 62.00 เมตร ขนาดรางระบายน้ำ คสล.0.60x0.58x3.00 เมตร	150,000	มิถุนายน-กรกฎาคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	150,000	ไตรมาสที่ 4	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 9	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร จุดที่ 1 (4.00x40) จุดที่ 2 (4.00x30)	150,000	มกราคม-กุมภาพันธ์	ยังไม่ดำเนินการ	150,000	-	ไตรมาสที่ 4	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 10	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	กรกฎาคม-สิงหาคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	150,000	ไตรมาสที่ 4	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 11	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	มิถุนายน-กรกฎาคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	150,000	ไตรมาสที่ 4	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 12	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร	150,000	มิถุนายน-กรกฎาคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	150,000	ไตรมาสที่ 4	
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 1	รางระบายน้ำยาว 62.00 เมตร ขนาดรางระบายน้ำ คสล.0.60x0.58x3.00 เมตร	150,000	มิถุนายน-กรกฎาคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	150,000	150,000	ไตรมาสที่ 4	
11	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในเขตตำบลโสกก่าม	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในเขตตำบลโสกก่าม จำนวน 38 สาย	450,000	พฤษภาคม-มิถุนายน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	450,000	450,000	ไตรมาสที่ 4	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>									
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเซกา	ติดตั้งระบบไฟฟ้าสองทาง สาธารณะภายในหมู่บ้าน พร้อมวางสายพาดดับ บ้านหนองปลาตุก หมู่ 8	150,000	พฤศจิกายน-มกราคม	ยังไม่ดำเนินการ	150,000	-	-	
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>									
<b>2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ</b>									
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุใน เขตตำบลโสกก่าม	ฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ พิการและผู้สูงอายุในเขต ตำบลโสกก่าม	40,000	มีนาคม-กรกฎาคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	40,000	40,000	ไตรมาสที่ 4	
2	เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดบึงกาฬ	ช่วยเหลือและบรรเทาสา ธารณภัยแก่ผู้ประสบความ เดือดร้อน	20,000	กรกฎาคม-กันยายน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	20,000	ไตรมาสที่ 2	
3	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ เซ กา	เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัย แก่ผู้ประสบความ เดือดร้อนในเขตอำเภอ เซกา	10,500	มกราคม-พฤษภาคม	ยังไม่ดำเนินการ	10,500	-	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1	โครงการอาหารกลางวัน	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในตำบลโสกก่าม จำนวน 100 คน	882,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	882,000	847,208	ไตรมาสที่ 2	
2	โครงการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลโสกก่าม	โครงการตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลโสกก่าม	5,000	สิงหาคม	ยังไม่ดำเนินการ	5,000	-	-	
3	โครงการจัดทำหลักสูตร การศึกษาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายในโครงการจัดทำ หลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น	5,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	5,000	-	-	
4	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน การสอน	จำนวน 100 คน	197,200	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	197,200	197,200	ไตรมาสที่ 2	
5	โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และยาฆ่าเชื้อโรค	จัดซื้อเวชภัณฑ์และยา ฆ่าเชื้อ	6,000	มกราคม-กุมภาพันธ์	ยังไม่ดำเนินการ	6,000	-	-	
6	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ตำบลโสกก่าม	จัดกิจกรรมวันเด็ก	80,000	มกราคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	80,000	80,000	ไตรมาสที่ 2	
7	โครงการแข่งขันทักษะด้าน วิชาการ	จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ ด้านวิชาการ	10,000	ตุลาคม-ธันวาคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000	10,000	ไตรมาสที่ 2	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
8	โครงการแข่งกีฬา	แข่งขันกีฬา	15,000	มกราคม-กุมภาพันธ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000	15,000	ไตรมาสที่ 2	
9	นิเทศอบรมผู้ปกครองของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล โสกก่าม	นิเทศอบรมผู้ปกครอง	6,000	พฤษภาคม-มิถุนายน	ยังไม่ดำเนินการ	6,000	-	-	
10	โครงการอาหารเสริมนม สำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6	จำนวน 500 คนๆ ละ 8.13 บาท จำนวน 260 วัน	1,310,556	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,310,556	1,287,134	ไตรมาสที่ 4	
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา	จำนวนเด็ก 100 คน	125,300	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	125,300	71,775	ไตรมาสที่ 4	
12	โครงการจัดการศึกษา ด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียนและชุมชน	จัดกิจกรรมด้านวิชาการ	50,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	50,000	-	-	
13	อาหารเสริมนมสำหรับให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล โสกก่าม	จำนวนเด็ก 100 คน	211,380	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	211,380	106,609	ไตรมาสที่ 4	
14	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันเด็กอนุบาล เด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6	จำนวน 500 คนๆ ละ 22 บาท จำนวน 200 วัน	1,379,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,379,000	1,161,100	ไตรมาสที่ 4	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
15	โครงการวัด ราช รัฐ สร้างสุข	จัดกิจกรรม	10,000	ตุลาคม-ธันวาคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000	10,000	ไตรมาสที่ 1	
16	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและ เยาวชนตำบลโสกก่าม	จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม	20,000	ตุลาคม-ธันวาคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	20,000	ไตรมาสที่ 1	
17	โครงการศูนย์เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	5,000	พฤษภาคม-มิถุนายน	ยังไม่ดำเนินการ	5,000	-	-	
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>									
1	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ ระวังโรคติดต่อต่างๆ	จัดซื้อวัคซีน/เวชภัณฑ์ยา	200,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	189,880	ไตรมาสที่ 4	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	จัดซื้อวัคซีน	20,000	เมษายน-พฤษภาคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,000	5,720	ไตรมาสที่ 4	
3	อุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	240,000	กรกฎาคม-กันยายน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	240,000	2,400,000	ไตรมาสที่ 3	
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	20,000	ตุลาคม-มิถุนายน	ยังไม่ดำเนินการ	20,000	-	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
5	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในชุมชน	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในชุมชน	10,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ	10,000	-	-	
6	อุดหนุนปกครองอำเภอเซกา	ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	15,000	มกราคม-พฤษภาคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	15,000	15,000	ไตรมาสที่ 2	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	70,000	พฤศจิกายน-มกราคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	70,000	70,000	ไตรมาสที่ 1	
2	แข่งขันกีฬาเยาวชน ต้านยาเสพติดตำบล โสกก่าม	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	200,000	พฤศจิกายน-มกราคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	200,000	200,000	ไตรมาสที่ 1	
3	แข่งขันกีฬาเยาวชนรวมใจ ต้านยาเสพติดตำบล โสกก่าม	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	30,000	มีนาคม-เมษายน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	30,000	ไตรมาสที่ 3	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ	จัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ	5,000	มกราคม/เมษายน	ยังไม่ดำเนินการ	5,000	-	-	
2	ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้ในสถานศึกษาและชุมชน	30,000	มิถุนายน-กรกฎาคม	ยังไม่ดำเนินการ	30,000	-	-	

2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	จัดอบรมฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน	150,000	กุมภาพันธ์-มีนาคม	ยังไม่ดำเนินการ	150,000	-	-	
--	-------------------------------------	--	---------	-------------------	-----------------	---------	---	---	--

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานการเกษตร

1	โครงการรกรน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน	จัดกิจกรรมรกรน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน	10,000	มีนาคม-กันยายน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,000	10,000	ไตรมาสที่ 4	
---	---------------------------------	------------------------------------	--------	----------------	--------------------	--------	--------	-------------	--

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1	ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลโสกก่าม	จัดงานประเพณีแห่เทียน	30,000	กรกฎาคม	ยังไม่ดำเนินการ	30,000	-	-	
2	อบรมธรรมะในเขตตำบลโสกก่าม	จัดกิจกรรมท้องถิ่น รักการอ่าน	20,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	20,000	-	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
3	โครงการบุญบั้งไฟ ตำบลโสกก่าม	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	10,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	10,000	-	-	
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>									
1	ค่าดำเนินการถ่ายโอน ภารกิจการควบคุมไฟฟ้า	ดำเนินการรามาภารกิจ ถ่ายโอน	3,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	3,000	-	-	
2	โครงการดำเนินการตาม นโยบายสำคัญและจำเป็น เร่งด่วนของรัฐบาล	ดำเนินการตามนโยบาย เร่งด่วน	20,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	20,000	-	-	
3	อุดหนุนปกครองอำเภอเซกา	จัดกิจกรรมงาน พระราชพิธี	10,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	10,000	-	-	
4	ค่าจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	ดำเนินการตามโครงการ จัดเก็บภาษี	3,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	3,000	-	-	
5	ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์และปิด ประกาศต่างๆ	ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศ	20,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	20,000	-	-	
6	ธนาคารขยะรีไซเคิล	สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์	5,000	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ยังไม่ดำเนินการ	5,000	-	-	