



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักปลัด.....องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
ที่ บก ๘๐๓๐๑/.....วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
เรื่อง.....รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)
เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

เนื่องจากการดำเนินการพัฒนาตำบลตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ได้จบงวดงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเมื่อสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ทำการสรุปผลและประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดตามรายงานที่แนบมาท้ายนี้ จึงขอให้ท่านประธานฯ ได้พิจารณานำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับทราบผลการติดตามดังกล่าวต่อไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๖ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามผล รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการประเมินให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสรวิชัย มณีวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดฯ

.....

(นายพรรินทร์ พานาน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นายประดิษฐ์ มุลาราช)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายประเสริฐ ตั้งอุปละ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายอุทิศ อินลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 1	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร	150,000	150,000	-	9 มีนาคม 2566 - 7 พฤษภาคม 2566		
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 11	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร	150,000	150,000	-	11 มีนาคม 2566 - 9 พฤษภาคม 2566		
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 12	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร	150,000	150,000	-	9 มีนาคม 2566 - 7 พฤษภาคม 2566		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอลำดวน จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย			
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร	150,000	150,000	-	8 มีนาคม 2566 - 6 พฤษภาคม 2566		
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร	150,000	150,000	-	8 มีนาคม 2566 - 6 พฤษภาคม 2566		
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 4	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร	150,000	150,000	-	17 กันยายน 2565 - 31 ตุลาคม 2565		
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร	150,000	150,000	-	11 มีนาคม 2566 - 9 พฤษภาคม 2566		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย			
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 6	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร	150,000	150,000	-	11 มีนาคม 2566 - 9 พฤษภาคม 2566		
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 7	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร	150,000	150,000	-	18 มีนาคม 2566 - 16 พฤษภาคม 2566		
10	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 13.12 เมตร สูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	300,000	300,000	-	9 มิถุนายน 2566 - 7 สิงหาคม 2566		
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 8	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร	150,000	150,000	-	9 มีนาคม 2566 - 7 พฤษภาคม 2566		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย			
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร	150,000	150,000	-	18 มีนาคม 2566 - 16 พฤษภาคม 2566		
13	ปรับปรุงที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ 9	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ลงดินลูกรังจำนวน 1,686 ลูกบาศก์เมตร และปรับ เกลี่ยเรียบ	150,000	150,000	-	24 กุมภาพันธ์ 2566 - 25 มีนาคม 2566		
แผนงานเคหะและชุมชน									
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภาค ภูมิภาคอำเภอเซกา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต ตำบลโสกก่าม	180,000	180,000	-	25 กรกฎาคม 2566 - 25 สิงหาคม 2566		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย			
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุใน เขตตำบลโสกก่าม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ในเขตตำบลโสกก่าม	40,000	40,000	-	3 กุมภาพันธ์ 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566		
2	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ ประสบความเดือดร้อน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดบึงกาฬ เพื่อ สนับสนุนโครงการ สงเคราะห์ช่วยเหลือและ บรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ ประสบความเดือดร้อน	20,000			17 กุมภาพันธ์ 2566 - 22 กุมภาพันธ์ 2566		
3	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ เซกา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยแก่ ผู้ประสบความเดือดร้อนใน เขตอำเภอ เซกา	10,500			1 กุมภาพันธ์ 2566 - 5 กุมภาพันธ์ 2566		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย			
1	โครงการอาหารกลางวัน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในตำบลโสกก่าม จำนวน 98 คน อัตราคนละ 21 บาท ต่อวัน จำนวน 245 วัน	504,210	504,210	-	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566		
2	โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล โสกก่าม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลโสกก่าม	5,000	5,000	-	1 พฤศจิกายน 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565		
3	โครงการจัดทำหลักสูตร การศึกษาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายในโครงการจัดทำ หลักสูตรการศึกษาท้องถิ่น	5,000	5,000	-	5 กุมภาพันธ์ 2566 - 5 กุมภาพันธ์ 2566		
4	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน การสอน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 98 คนๆละ 1,700	166,600	166,600	-	14 พฤศจิกายน 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565		
5	โครงการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโสกก่าม	5,000	5,000	-	14 พฤศจิกายน 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565		
6	โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และยาฆ่าเชื้อโรค	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดซื้อเวชภัณฑ์และยา ฆ่าเชื้อ	6,000	6,000	-	14 พฤศจิกายน 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย			
7	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก ตำบลโสกก่าม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมวันเด็ก	50,000	50,000	-	9 มกราคม 2566 - 9 มกราคม 2566		
8	โครงการแข่งขันทักษะด้าน วิชาการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ ด้านวิชาการ	10,000	10,000	-	1 กุมภาพันธ์ 2566 - 1 กุมภาพันธ์ 2566		
10	โครงการแข่งกีฬา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	แข่งขันกีฬา	10,000	10,000	-	1 กุมภาพันธ์ 2566 - 1 กุมภาพันธ์ 2566		
11	นิเทศอบรมผู้ปกครองของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล โสกก่าม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	นิเทศอบรมผู้ปกครอง	6,000	6,000	-	9 มกราคม 2566 - 9 มกราคม 2566		
12	โครงการอาหารเสริมนม สำหรับอนุบาลและเด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 529 คนๆละ 8 บาท จำนวน 260 วัน	1,100,320	1,100,320	-	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566		
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนเด็ก 98 คน	110,740	110,740	-	1 กุมภาพันธ์ 2566 - 1 กุมภาพันธ์ 2566		
14	โครงการจัดการศึกษา ด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียนและชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมด้านวิชาการ	40,000	40,000	-	1 กุมภาพันธ์ 2566 - 1 กุมภาพันธ์ 2566		
15	อาหารเสริมนมสำหรับให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล โสกก่าม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนเด็ก 98 คน	203,840	203,840	-	1 กุมภาพันธ์ 2566 - 1 กุมภาพันธ์ 2566		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย			
16	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันเด็กอนุบาล เด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 529 คนๆ ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน	2,221,800	2,221,800	-	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566		
แผนงานสาธารณสุข									
1	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ ระวังโรคติดต่อต่างๆ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรม	200,000	200,000	-	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566		
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดซื้อวัคซีน	20,000	20,000	-	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566		
3	อุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	240,000	240,000	-	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566		
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	20,000	20,000	-	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566		
5	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในชุมชน	10,000	10,000	-	23 มีนาคม 2566 - 23 มีนาคม 2566		
6	อุดหนุนปกครองอำเภอเซกา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	15,000	15,000	-	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย			
1	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	50,000	50,000	-	11 พฤศจิกายน 2565 - 11 พฤศจิกายน 2565		
2	โครงการจัดกิจกรรมงาน ประเพณีแข่งขันกีฬา ประจำปีตำบลโสกก่าม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	150,000	150,000	-	20 ธันวาคม 2565 - 20 ธันวาคม 2565		

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดทำป้ายรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ	5,000	5,000	-	27 ธันวาคม 2565 - 27 ธันวาคม 2565		
---	---	--------------------	---	-------	-------	---	--------------------------------------	--	--

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานการเกษตร

1	โครงการรักษา รั้งป่า รักแผ่นดิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมรักษา รั้งป่า รักแผ่นดิน	10,000	10,000	-	1 กรกฎาคม 2566 - 1 กรกฎาคม 2566		
---	------------------------------------	--------------------	---------------------------------------	--------	--------	---	------------------------------------	--	--

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย			
1	โครงการประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษาตำบลโสกก่าม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดงานประเพณี แห่เทียน	30,000	30,000	-	27 กรกฎาคม 2566 - 27 กรกฎาคม 2566		
2	โครงการวัด ราช รัฐ สร้างสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรม	5,000	5,000	-	27 กรกฎาคม 2566 - 27 กรกฎาคม 2566		
3	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กและ เยาวชนตำบลโสกก่าม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม	5,000	5,000	-	27 กรกฎาคม 2566 - 27 กรกฎาคม 2566		
4	โครงการศูนย์เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	5,000	5,000	-	27 กรกฎาคม 2566 - 27 กรกฎาคม 2566		
5	ท้องถิ่นรักการอ่าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมท้องถิ่น รักการอ่าน	6,000	6,000	-	27 กรกฎาคม 2566 - 27 กรกฎาคม 2566		
6	โครงการบุญบั้งไฟ ตำบลโสกก่าม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	30,000	30,000	-	12 มิถุนายน 2566 - 12 มิถุนายน 2566		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้รับ จัดสรร	ผลการ ใช้จ่าย	เหลือจ่าย			
1	ค่าดำเนินการถ่ายโอน ภารกิจการควบคุมไฟฟ้า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการรณการกิจ ถ่ายโอน	3,000	3,000	-	18 มกราคม 2566 - 18 มกราคม 2566		
2	โครงการดำเนินการตาม นโยบายสำคัญและจำเป็น เร่งด่วนของรัฐบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการตามนโยบาย เร่งด่วน	50,000	50,000	-	18 มกราคม 2566 - 18 มกราคม 2566		
3	อุดหนุนปกครองอำเภอเซกา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมงาน พระราชพิธี	15,000	15,000	-	18 มกราคม 2566 - 18 มกราคม 2566		
4	ค่าจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการตามโครงการ จัดเก็บภาษี	3,000	-	3,000	27 กรกฎาคม 2566 - 27 กรกฎาคม 2566		
5	ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ แสดงรายการเสียภาษี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์	5,000	1,000	4,000	1 มีนาคม 2566 - 1 มีนาคม 2566		

ปัญหาและอุปสรรค

1. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก
2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญกับการทำแผนพัฒนาตำบล ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงประเด็น
3. การนำแผนไปใช้ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนจำนวนโครงการที่นำไปใช้ ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องให้ความสำคัญของแผนพัฒนามากขึ้น
4. การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน ดำเนินงาน
5. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีมากกว่างบประมาณที่ได้รับ ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทำได้น้อยมากเมื่อเทียบกับกับความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. การจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรมไม่ค่อยมีความสอดคล้องกัน

ข้อเสนอแนะ

1. การขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ายังได้รับการสนับสนุนจำนวนน้อยโครงการถ้าเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น ดังนั้นในการพัฒนาต่อไปจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนนำโครงการพัฒนาบรรจุไว้ในแผนหมู่บ้านให้มากขึ้น เพื่อการประสานแผนอันจะนำไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น
2. ออกประชาคมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นที่
3. ควรดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
4. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีความสัมพันธ์กันกับงบประมาณ
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมควรมีความระเอียดรอบคอบในการคำนวณงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานตนเองเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละโครงการ/ กิจกรรมไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันส่งผลในการวางแผนและการบริหารงบประมาณต่างๆ
6. สำนัก/กองต่างๆ ต้องเร่งดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่วางไว้เพื่อการจัดสรร งบประมาณในการเบิกจ่าย เพื่อลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือการเร่งดำเนินการในช่วงไตรมาสท้ายและสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ
